

Phụ lục 2
DANH MỤC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM VƯỚNG MẮC, CHẬM TIẾN ĐỘ
GIẢI ĐOẠN 2016 - 2021 (*)

(Kèm theo Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH15 ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

STT	Tên dự án, chuỗi dự án	Cơ quan chủ trì/Chủ đầu tư	Thời hạn hoàn thành/vận hành		
			Theo Quy hoạch điện VII	Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh	Theo Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2035 (Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 25/10/2017) và các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ
I	TỔNG HỢP THEO BÁO CÁO CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỊU SỰ GIÁM SÁT				
1.	Dự án Nhà máy nhiệt điện Công Thanh	Công ty cổ phần Nhiệt điện Công Thanh	2015	2020	
2.	Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị	Công ty điện lực Quốc tế Thái Lan EGATi	2019	2023	
3.	Dự án Nhà máy nhiệt điện sông Hậu 2	Tập đoàn Toyo Ink Group Berhad (Malaysia)	2018	2021	
4.	Dự án Nhà máy nhiệt điện Nam Định I	Công ty TNHH Điện lực Nam Định thứ nhất thành lập tại Singapore do Teakwang Power Holdings (Hong Kông) và Acwa Power (Á-rập Xê-út) sở hữu	2018	2021	

STT	Tên dự án, chuỗi dự án	Cơ quan chủ trì/Chủ đầu tư	Thời hạn hoàn thành/vận hành		
			Theo Quy hoạch điện VII	Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh	Theo Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2035 (Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 25/10/2017) và các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ
5.	Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân III	Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3	2017	2022	
6.	Chuỗi dự án khí – điện Lô B ^(**)				
6.1	Dự án phát triển mỏ khí Lô B ^(**)	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (người điều hành) và các nhà đầu tư (Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí; MOECO (Nhật Bản); PTTEP (Thái Lan))			2021
6.2	Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn ^(**)	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (người điều hành) và các nhà đầu tư (Tổng công ty Khí Việt Nam; MOECO (Nhật Bản) và PTTEP (Thái Lan))			2021
6.3	Dự án NMD sử dụng khí Lô B ^(**)	Dự án NMD Ô Môn II do Tổ hợp gồm Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex) và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) làm chủ đầu tư	2016	2026	
		Dự án NMD Ô Môn III trước đây giao EVN làm chủ đầu tư, hiện	2015	2020	

STT	Tên dự án, chuỗi dự án	Cơ quan chủ trì/Chủ đầu tư	Thời hạn hoàn thành/vận hành		
			Theo Quy hoạch điện VII	Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh	Theo Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2035 (Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 25/10/2017) và các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ
		được chuyển cho PVN làm Chủ đầu tư			
		- Các Dự án NMD Ô Môn IV trước đây giao EVN làm chủ đầu tư, hiện được chuyển cho PVN làm Chủ đầu tư	2016	2021	
7.	Chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh (*)				
7.1	Dự án Phát triển mỏ khí Cá Voi Xanh (*)	PVN, ExxonMobil (Người điều hành), PVEP			2021 - 2025
7.2	Các Dự án NMD sử dụng khí Cá Voi Xanh (*)	Các NMD Miền Trung I do PVN làm Chủ đầu tư		2023	
		NMD Miền Trung II do PVN làm Chủ đầu tư		2024	
		NMD Dung Quất I do EVN làm chủ đầu tư		2023	
		NMD Dung Quất II do Sembcorp làm Chủ đầu tư (theo hình thức BOT)		2024	

STT	Tên dự án, chuỗi dự án	Cơ quan chủ trì/Chủ đầu tư	Thời hạn hoàn thành/vận hành		
			Theo Quy hoạch điện VII	Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh	Theo Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2035 (Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 25/10/2017) và các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ
		NMĐ Dung Quất III do EVN làm chủ đầu tư		2026	
8.	Dự án Kho LNG Sơn Mỹ ^(**)	Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ (Liên doanh giữa Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas) và Công ty đầu tư AES (Hà Lan)).			2023 - 2025
9.	Dự án Trung tâm điện lực Sơn Mỹ ^(**)	Dự án NMĐ TBKHH Sơn Mỹ I do Tổ hợp Nhà đầu tư gồm: EDF (Pháp)/Sojitz (Nhật Bản)/Kyushu (Nhật Bản)/Tập đoàn Thái Bình Dương (Việt Nam) đầu tư	2018 - 2019	2026 - 2028	
		Dự án NMĐ TBKHH Sơn Mỹ II do AES (Hoa Kỳ) đầu tư	2021	2023 - 2025	
10.	Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất ^(**)	Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn			2021 - 2022
11.	Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	2015	2018	

STT	Tên dự án, chuỗi dự án	Cơ quan chủ trì/Chủ đầu tư	Thời hạn hoàn thành/vận hành		
			Theo Quy hoạch điện VII	Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh	Theo Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2035 (Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 25/10/2017) và các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ
12.	Dự án điện Na Dương II	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	2018	2019	
13.	Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng ^(**)	Tập đoàn Điện lực Việt Nam		2021 - 2022	
14.	Dự án thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa) (Dự án IPP) ^(**)	Từ năm 2007, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam được thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Dự án; Năm 2008, Dự án được chuyển giao cho Chủ đầu tư mới là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân VNECO. Dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký lần đầu năm 2014 và được Chính phủ bảo lãnh khoản vay thương mại 125 triệu USD từ ngân hàng Goldman Sachs (Hoa Kỳ)	2016	2018	
15.	Dự án thủy điện IALY mở rộng ^(**)	Tập đoàn Điện lực Việt Nam		2020	

STT	Tên dự án, chuỗi dự án	Cơ quan chủ trì/Chủ đầu tư	Thời hạn hoàn thành/vận hành		
			Theo Quy hoạch điện VII	Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh	Theo Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2035 (Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 25/10/2017) và các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ
16.	Nhiệt điện Vũng Áng II (Dự án BOT) (**)	Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO)	2018 - 2019	2021 - 2022	
17.	Nhiệt điện Quảng Trạch I (**)	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	2018 - 2019	2021 - 2022	
18.	Nhiệt điện An Khánh, Bắc Giang (Dự án IPP) (**)	Công ty CP nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang	2015 - 2018	2022 - 2023	
19.	Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 (**)	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)		2020 - 2021	
II	TỔNG HỢP THEO KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TẾ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT				
20.	Dự án Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu	Công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd (DOE) là chủ đầu tư và Tập đoàn Bechtel (Hoa Kỳ)		2024 - 2027	
21.	Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè	Công ty cổ phần Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam			2017 - 2025

(*) Các dự án này đều được chuyển tiếp sang Quy hoạch điện VIII.

(**) Thuộc Danh mục 13 dự án, chuỗi dự án trọng điểm trong lĩnh vực điện, than, dầu khí chậm tiến độ giai đoạn 2016 – 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

